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UTBYGGINGSAVTALE
for Sereggen 1 gnr /bnr 92/61 (planid. 2021011).

1. Partene i avtalen
Denne avtalen er inngétt mellom

Rett Hjem Bolig AS (heretter kalt Utbygger)
Org.nr. 914 800 730

0g

Melhus kommune, org.nr. 938 726 027 (heretter kalt kommunen)

2. Formil, bakgrunn og rettslig grunnlag for avtalen

Formalet med avtalen er & avklare finansiering og sikre opparbeiding av eller tilpasninger til
kommunal infrastruktur i trdd med arealplaner og behov som utbyggingen av Sereggen 1
utlaser. Avtalen skal avklare partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre og bidra
til en effektiv gjennomfering og forutsigbarhet for begge parter.

Avtalen tar utgangspunkt i

e Detaljreguleringsplan for Sereggen 1 gnr /bnr 92/61 vedtatt den 14.2.23 (planid.
2021011). I det felgende benevnes denne som «reguleringsplanen».

e Omréadeplan for Melhus sentrum (planid 2016001). I det felgende benevnes denne
som “omradeplanen”

e Kommunestyrets forutsigbarhetsvedtak den 16.6.2015 under sak 51/15 (jf. plan- og
bygningsloven § 17-2)

e  Kommunestyrets vedtak den17.12.2019 (sak 120/19) Modell for finansiering av felles
infrastruktur mv i h.h.til rekkefolgebestemmelser Melhus sentrum (sak 18/4670) I det
folgende benevnt som «kommunestyresaken» Plan- og bygningslovens kapittel 17 om
utbyggingsavtaler

e Plan- og bygningslovens kapittel 17 om utbyggingsavtaler

¢ Kommunaltekniske normer for Melhus kommune

® Godkjent overordna VVA plan. Godkjenningsdato 30.1.2023. saksnr 21/3124

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale er kunngjort den 10.11.21
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3. Avtalens varighet
Avtalen varer til partenes forpliktelser etter avtalen er oppfylt.

Utbyggingsavtalen faller bort eller ma tilpasses omstendighetene dersom vesentlige
forutsetninger for avtalen endres, for eksempel hvis reguleringsplanen mister rettsvirkning for
utbyggingen er realisert.

4, Innbetaling av anleggsbidrag/kontantbidrag og opprettelse av fond

4.1 Generelt
Det er i avtalen lagt til grunn at enkelte rekkefolgebestemmelser innenfor planomridet skal
oppfylles ved at Utbygger bidrar med anleggsbidrag for delfinansiering av tiltakene.

Utbyggers bidrag beregnes og betales som fastsatt nedenfor. Byggteknisk forskrift (TEK)
gjelder ved beregning av tillatt utnytting, herunder inkludering av parkeringsareal i BRA.
Parkering under bakken skal ikke medregnes.

Bidraget reguleres etter konsumprisindeksen med utgangspunkt den 1.1.2020 til
faktureringstidspunkt.

Bidraget skal vaere innbetalt til kommunen for det gis midlertidig brukstillatelse eller
ferdigattest for bygningene. Der en bygning omfatter flere bruksenheter eller deler, forutsettes
innbetaling for hele bygningen fer forste tillatelse. Ved eventuelt forsinket innbetaling gjelder
renteplikt med videre etter forsinkelsesrenteloven. Kommunen kan kreve innbetaling eller
garantistillelse for det gis igangsettingstillatelse dersom kommunen etter en konkret vurdering
finner grunn til det.

Utbyggers plikt til & betale anleggsbidrag gjelder ogsa etter at anleggene som bidraget skal
finansiere er opparbeidet. Kommunen kan samtykke i at plikten til & betale overfores til andre,
forutsatt at resterende innbetaling blir sikret ved f.eks. bankgaranti.

4.2 Fond til felles infrastrukturtiltak

Kommunen har opprettet fond i samsvar med kommunestyrets vedtak den 17.12.2019 som
skal benyttes til opparbeiding av infrastruktur i som er beskrevet i den saken.

Utbyggers bidrag til fondet beregnes og betales som fastsatt i kommunestyresaken. Bidraget
utgjor kr 340 pr. m? BRA (fer indeksregulering) for nye boliger som oppferes og tilsvarende
275,- pr m2 BRA for ne@ring/tjenesteyting.

Utbyggers ansvar gjelder forstegangsoppfering av bygningene og ved eventuell bruksendring
fra naring/ tjenesteyting til bolig.

Utbyggers plikt til 4 betale til fondet gjelder inntil omradet er fullt utbygd.
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Nér Utbygger ved inngéelse av denne avtale har forpliktet seg til 4 betale anleggsbidrag, skal
kommunen anse det som tilstrekkelig til & innvilge dispensasjon fra reguleringsplanens
rekkefolgebestemmelser 6.1.1- 6.1.5 jfr omrédeplanens bestemmelser punkt 9.2.1—9.2.7.

Dispensasjon skal behandles samtidig som utbyggingsavtalen og det skal betales ordinart
gebyr for dispensasjonsbehandlingen.

5. Forholdet til gjeldende reguleringsplaner.

5.1  Oppfyllelse av bestemmelser angitt i reguleringsplanen (Utbygger gjennomferer
og dekker kostnadene)

Utbygger er ansvarlig for & gjennomfere og bekoste de tiltak som framgar av bestemmelsene i
reguleringsplanen med unntak av de tiltak som framgar av denne avtalens punkt 5.2.

5.2 Oppfyllelse av rekkefelgekrav angitt i bide reguleringsplanen og
omrideplanen (opparbeidelse dekkes av fondet, tiltak utferes av kommunen pa
et senere tidspunkt)

Kommunen er ansvarlig for 4 opparbeide tiltak som er angitt i omrideplanens
rekkefolgebestemmelser kap 9.2.1-9.2.7 Tiltaka gjennomferes etter hvert som det kommer inn
penger pé fondet som er omtalt i avtalens kap 4 og evrig finansiering er i orden.

6. Opparbeiding av kommunaltekniske anlegg mv.

6.1 Utbyggers ansvar overfor kommunen
Utbygger er blant annet ansvarlig for &

« innhente nedvendige offentligrettslige tillatelser, eksempelvis byggetillatelser

o koordinere prosjekteringsarbeidet og gjennomferingen med bade offentlige og private
kabel- og ledningseiere

o sikre anleggsomrédet, utfore arbeidsvarsling og eventuelt midlertidig skilting. Alle
arbeidsvarslings- og skiltplaner skal vere godkjent av rett skiltmyndighet for
anleggsarbeidet starter opp. Eventuell avsperring av offentlig veg méa godkjennes pa
forhénd av rett vegmyndighet og annonseres.

e igod tid 4 innhente gravetillatelse fra rett vegmyndighet om graving pa eller ved
offentlig veg, jf. serlig vegloven § 32. For graving pd kommunal grunn eller ved
kommunale ledninger og annen infrastruktur skal tillatelse innhentes.

» rette seg etter vedtatt regelverk for leie av offentlige trafikkomrader i Melhus
kommune

o Umiddelbart 4 varsle kommunen om skader p& kommunalteknisk infrastruktur og

utbedre disse etter kommunens narmere anvisning

serge for at omradet fremstar som ryddig i utbyggingsperioden

avtale praktiske lesninger for renovasjon med Re-Midt

renholde privat og offentlig veg som benyttes ved anleggsarbeid i utbyggingsomréadet
serge for at entreprener er orientert om kravene som stilles reguleringsplan, VVA
planer og utbyggingsavtale
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6.2  Generelt om planlegging og utfering av anlegg som skal overtas av kommunen
Utbygger har det fulle ansvar for anleggene som Utbygger etter denne avtalen skal
opparbeide, herunder finansiering, planlegging, prosjektering, kontrahering av entreprener,
byggeledelse og ngdvendig drift av anleggene fer kommunal overtakelse.

Utbygger gjennomferer ogsé nedvendig grunnerverv og innhenting av rettigheter for
gjennomfpring av anleggene.

Anleggene som skal vare offentlige overferes til Melhus kommune vederlagsfritt etter
ferdigstillelse.

Opparbeiding av anleggene skal skje i samsvar med denne avtalen og de til enhver tid
gjeldende regelverk, normer og godkjente planer, herunder: (ved synkende prioritet ved
eventuell motstrid)

Gjeldende arealplaner

Spesifikke anvisninger/avtaler om utferelsen (skal vare skrifilige)

Teknisk plangodkjenning av veg og VAO-anlegg

Kommunaltekniske normer for Melhus kommune — i farste rekke VA-normen,
vegnormen, gatelysnormen

Utbygger skal utarbeide tekniske detaljplaner i samsvar med kommunens «Veileder for
utarbeidelse av planer ved utbygging og/eller omlegging av veg-, vann- og avigpsanleggy.
Planene skal samsvare med overordet VVA-plan og ivareta eventuelle etablerte
tredjemannsrettigheter, f.eks. atkomstrett og ledningstraseer. Planene sendes kommunen ved
Teknisk drift for godkjenning.

Kommunen skal ved innsending av tekniske VV A-planer bli gjort uttrykkelig oppmerksom pa
eventuelle avvik fra tidligere anvisinger fra kommunen, kommunalteknisk norm, overordnet
VVA-plan eller andre vanlig benyttede normer, arealplaner og eventuelt andre vesentlige
forhold.

Anleggsarbeidet skal ikke starte opp fer de tekniske VV A-planene er godkjent av kommunen.
Det kan ikke péregnes gitt igangsettingstillatelse for tiltak for godkjenning.

Det pahviler Utbygger & kunne dokumentere at eventuelle avvik fra godkjente VVA-planer,
normer mv. er akseptert av rette vedkommende ved teknisk drift. Kommunens aksept skal
vare skriftlig og ma bygge pa riktige og fullstendige opplysninger fra Utbyggers side.
Kontaktperson vil bli opplyst ved godkjenning av tekniske VVA-planer.

Der det fremgar av denne avtalen eller kommunen for gvrig ber om det, skal kommunen
innkalles til byggemeter for anleggene eller til befaring pa nermere angitte trinn under
anleggsarbeidet. Utbygger skal pd anmodning gi kommunen informasjon om og tilgang til
anleggene til enhver tid. Videre skal Utbygger av eget tiltak informere om vesentlige forhold
som han ma forstd kommunen ber ha kjennskap til. Kommunens deltakelse i byggemeter eller
ved befaring/kontroll innebzrer i seg selv ingen godkjenning av avvikende tekniske lgsninger
etc.
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Det forutsettes at alle anlegg er opparbeidet i trdd med utbyggingsavtalen og eventuelt overtatt
av kommunen for det gis midlertidig brukstillatelse for boliger og andre bygninger. Dersom
tillatelse mé vurderes gitt for overtakelse av de kommunale anleggene, skal kommunen ved
Teknisk drift pd forhdnd gis mulighet til & befare anleggene og orientere byggesaksavdelingen
om resultatet. Utbygger ma se til at denne prosessen starter i god tid fer behovet for tillatelse
foreligger.

6.3 Spesielt om veger/samferdselsanlegg
Utbygger skal opparbeide og bekoste folgende samferdselsanlegg, inklusive skilting og andre
tilherende installasjoner:

Alle offentlige samferdselsanlegg i reguleringsplanen:

0_SGS1 med gatelys

Utbedring av krysset Lavsetvegen-Sereggen o SVG2 i h.h.til reguleringsplanen
Justering av o_SGS3 i h.h.til reguleringsplanen

o_SVT3 og o SVG

Gangfelt over o SKV2

o_SVT4

o_SKVS5

o_SVT5

Gatelysanlegg langs o GT

Opparbeidingskostnadene omfatter detaljplanlegging, prosjektering og entreprisekostnader.

Det gjeres spesielt oppmerksom pa kravet til innmélinger, se eget punkt i avtalen om
overtakelse og sluttdokumentasjon.

6.4 Spesielt om vann- og avlepsanlegg (VAO)

Utbygger skal opparbeide og bekoste alle nyanlegg og omlegginger som kommunen finner
ngdvendig som folge av Utbyggers utbyggingsprosjekt. Grensesnittet mellom private og
kommunale anlegg framgar av vedlagte kart der anlegg og kummer som er merket med gult
forutsettes overtatt av kommunen. Endelig avgrensing mellom offentlige og private anlegg vil
framkomme av teknisk plangodkjent VAO-plan.

Kontaktperson ved Teknisk drift skal motta invitasjon til oppstartsmete og relevante
byggemater.

Far igangsettingstillatelse blir gitt for den enkelte bygning, skal det vare gitt
tilknytningstillatelse til offentlig vann og avlep.

Utbygger har ansvar for at det foreligger et tilfredsstillende VA-nett fra eget
utbyggingsomréde helt fram til offentlig VA-nett i drift. Dette inneberer blant annet at det mé
sikres rettigheter til ledninger som enné ikke er overtatt av kommunen og at nye ledninger
faktisk legges til rett tid. Tinglyst bruksrett til private ledningsanlegg ma foreligge for
igangsettingstillatelse gis.
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6.5 Blagrennstruktur

Omradene O_BLK1, o BLK2 og o_GT skal opparbeides som angitt i reguleringsplanen.
Utforming av omrédene skal forhdndsgodkjennes av Melhus kommune v/bygg og eiendom.

Lekeplassen skal delfinansiseres av innbetalt fond til omradelekeplass for Losjevegen 3, kr
310.000,- samt framtidig innbetaling fra Losjevegen Park (Melhus boliginvest AS).

Anleggsbidraget utbetales av kommunen ved opparbeidelse av omradene eller senest nar
kommunen far innbetalt andelen fra Losjevegen park. Bidraget skal indeksreguleres etter
konsumprisindeksen med utgangspunkt i ndr anleggsbidraget ble innbetalt til kommunen og
fram til utbetaling skjer.

Utbygger har ansvar for drift og vedlikehold inntil anleggene blir overtatt av kommunen.

6.6 Private felles anlegg — opparbeiding og framtidig drift

Private felles anlegg skal for egen regning og risiko prosjekteres og opparbeides av Utbygger.
Herunder alt internt ledningsnett for vann, spillvann og overvann, inkl. fordrayningsanlegg
for drenering og takvann. Tilknytning til offentlige vann- avlgpsledninger skal skje i henhold
til kommunens anvisning.

Lekeplasser og intern grennstruktur skal opparbeides i trdd med reguleringsplanen og
gjeldende norm for leke- og uteoppholdsareal i Melhus kommune.

Utbygger har ansvar for drift og vedlikehold inntil anleggene blir overdratt til brukerne.

Utbygger har ansvar for at brukerne organiserer seg slik at ansvar for framtidig drift og
vedlikehold av felles private anlegg som veg, parkering, vann/avlep, overvannsanlegg og
lekearealer ivaretas pa en forsvarlig méte. Dette skal framgé av avtaler mellom Utbygger og
brukerne. Brukernes/eiendommenes rettigheter og plikter skal pa hensiktsmessig mate
tinglyses til rett tid, f.eks. i forbindelse med fradeling av enkelttomter i utbyggingsomrédet.

7. Overfering av grunn og grunnrettigheter til/fra kommunen

Utbygger har ansvar for at grunnbokshjemmel til areal som i reguleringsplanen er avsatt til
offentlig formél blir overfort uten heftelser og vederlagsfritt til kommunen. Det samme
gjelder ngdvendige rettigheter for framtidig drift og vedlikehold av offentlig infrastruktur,
herunder vegfyllinger og -skj&ringer.

Dette omfatter regulert areal til :
o_BLK1

o BLK2

o GT

o_SVT3

o SVT4
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o SVTS5
o SKV5

samt tinglyste rettigheter til drift og vedlikehold av offentlige ledninger over 92/61 og 92/1

Dersom kommunen skal overta gatelysanlegg langs privat veg, skal grunnrettigheten ogsa gi
rett til i passende avstand a beskjare eller fijerne vegetasjon som kan veere til ulempe for
anleggets funksjon eller vedlikehold.

Nar det gjelder o_SGS1 langs Fylkesveg ma det skrives egen gjennomferingsavtale med
Trendelag Fylkeskommune for opparbeidelse. Melhus kommune stiller sin eiendom til
disposisjon for & opparbeide denne og til & overfere grunnrettigheten til Fylkeskommunen.

Det gjennomferes et makeskifte langs Lavsetvegen og Sereggen for 4 tilpasse
eiendomsforhold lang veien i trdd med reguleringsplanen. Det vises til vedlagte kart for
makebytte. De aktuelle arealene skal overferes vederlagsfritt og uten hefielser mellom
partene. Utbygger dekker alle gebyrer og kostnader knytta til oppmaéling, dokumentavgift og
tinglysing. Partene kan tiltre aktuelle arealer ved behov.

8. Overtakelse

Etter ferdigstillelse skal anleggene godkjennes og overtas av kommunen ved
overtakelsesforretning. Kommunen skal ikke betale vederlag for nedvendig opplaring,
dokumentasjon av anleggene, mv.

Overfering av grunneiendom og grunnrettigheter til kommunen skal vere gjennomfert far
overtakelsesforretningen. Arealene skal vaere ryddet.

Innkalling til overtakelsesforretning

Utbygger skal innen rimelig tid for det enkelte anlegg er ferdig skriftlig innkalle kommunen
til ferdigbefaring og overtakelsesforretning. En frist til overtakelsesforretning pa én méaned
skal normalt anses som rimelig.

Innkallingen skal opplyse om:

- Hvilke anlegg overtakelsesforretningen gjelder

- Eventuelle gjenstidende arbeider

- Tidspunkt for ferdigbefaring

- Om grunnen er fradelt, ev fremdriftsplan for gjennomferingen av fradelingen

Forberedelse til overtagelsesforretning

Utbygger skal varsle om kontroll, testing, innregulering eller lignende som skal foretas av
tekniske anlegg og installasjoner i rimelig tid fer aktiviteten. Av varslet skal det fremgé hvilke
forutsetninger som mé vare oppfylt for at aktiviteten skal kunne gjennomfares.

Utbygger skal i samarbeid med kommunen og entreprengrer igangsette de tekniske anlegg og
installasjoner og foresté kontroll, testing, innregulering eller lignende inntil disse fungerer
tilfredsstillende. Utbygger skal dokumentere gjennomfoeringen og resultatene av prevene. Er
ikke annet avtalt skal kommunen motta ovennevnte dokumentasjon tre uker for
overtagelsesforretningen.
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Sluttdokumentasjon

Utbygger skal for overtakelse levere sluttdokumentasjon (herunder FDV) i henhold til
kommunens VA-norm, veg- og gatelysnorm, samt foreta nedvendig opplaring og
gjennomgang med kommunen.

Innmélinger av vann- og avlegpsanlegg skal leveres i henhold til kommunens
innmalingsinstruks. Instruksen utleveres av kommunen i oppstartsmete eller pa forespersel.
Innmaéling ma skje fortlepende under anleggsarbeidet.

Dokumentasjon av offentlige veganlegg:

Faer anlegget overleveres til Melhus kommune skal falgende dokumentasjon oversendes:

o ferdigvegstegninger pa digitalt format (as-built) (vektorgrafikk som .dwg
og/eller .dxf1 tillegg til rastergrafikk som .pdf).

o FDV-dokumentasjon for elektroanlegg/veglys

o FDV-dokumentasjon for avrige tekniske anlegg

o rorinspeksjon med videokamera

o leggekart for asfalt

Omfatter ogsé leveranse av digitale ferdigvegsdata til oppdatering av FKB
(FellesKartdatabase) og NVDB (Nasjonal Vegdatabank).

Geometri og egenskapsdata leveres pd SOSI-format med objekttyper fra den til enhver tid
gjeldende «Objektliste - dataleveranse til FKB-kart og NVDB», og etter gjeldende SOSI-

versjon.

SOSI-fila skal gi opplysninger om kvalitet (malemetode og stedfestingsnayaktighet), dato
(datafangstdato) og produsent. Alle data leveres i EUREF89 og NN2000 om ikke annet er
avtalt. For ngyaktighetskrav vises det til N200 Vegbygging.

Sluttdokumentasjon skal leveres via den web-baserte «Datafangstlosningen».

Ta kontakt med din kontaktperson i Melhus kommune for tilpassing av objektliste, samt
tilgang til Datafangstlesningen.

Dokumentasjonen skal vare i henhold til gjeldende normer, handbeker og standarder.
Byggherre bzerer alle kostnader knyttet til dette dokumentasjonsarbeidet.

Sluttdokumentasjon ma overleveres og vare godkjent 14 dager for overtakelsesforretning
Overtakelsesforretningen

Overtakelse skjer ved overtakelsesforretning for hvert enkelt anlegg eller samlet overtagelse
av samtlige anlegg.

Ved overtakelsesforretningen skal Utbygger fremlegge status for de mangler som er notert
ved ferdigbefaringen, herunder angi hvilke som er utbedret. Partene kan ved
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overtakelsesforretningen i fellesskap gjennomfere en ny befaring av det enkelte anlegg.
Kommunen forutsettes 4 ha gjennomgatt en kontroll av mottatt sluttdokumentasjon.

Det skal fares protokoll fra overtakelsesforretningen i henhold til NS 8405.

Kommunens rett til a nekte overtakelse

Det enkelte anlegg skal vare ferdig opparbeidet i henhold til utbyggingsavtalen for at
overtakelse skal skje. Dette innebarer blant annet at kommunen kan nekte 4 overta deler av
anlegg, midlertidig opparbeidede anlegg eller hvis dokumentasjonen ved overtakelse er
mangelfull.

Utbygger plikter & utbedre péviste feil og mangler innen rimelig tid.

Virkninger av overtakelse

Ved overtakelse av det enkelte anlegg inntrer felgende virkninger:

- Eiendomsretten til anlegget gar over fra utbygger til kommunen

- Kommunen fér formell rett til 4 ta anlegget i bruk

- Risikoen for anlegget gér over fra utbygger til kommunen (jf. dog mangelsansvar)

9. Bankgaranti

Hvis det skal gis brukstillatelse til bygninger for overtakelse av offentlige anlegg, kan
kommunen kreve at det stilles selvskyldner bankgaranti som sikkerhet for gjennomfering av
gjenstéende forpliktelser etter avtalen. Det samme gjelder dersom kommunen skal overta
anlegg med mer enn ubetydelige feil/mangler.

Fer anlegg overtas av kommunen, skal kommunen ha fatt stilt slik sikkerhet med 3 % av
opparbeidingskostnadene til anlegget.

Utbygger skal p4 kommunenes anmodning fa utarbeid et forsvarlig kostnadsoverslag eller
annen dokumentasjon for kostnadene.

Sikkerheten skal gjelde i tre ar etter at vedkommende anlegg er godkjent og overtatt av
kommunen.

10. Mangler ved anleggene

Utbygger er ansvarlig for 4 utbedre feil og mangler ved anleggene, herunder skader
(eksempelvis setninger) etter overtakelsen og som ikke skyldes bruken. Dersom utbedring
ikke utfores innen rimelig tid, kan kommunen kreve utbedringskostnadene erstattet.

Kommunen ma reklamere overfor Utbygger innen rimelig tid og senest 5 ér etter overtakelsen
av det aktuelle anlegget. For feil og mangler som skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos
Utbygger eller Utbyggers kontraktsmedhjelpere, gjelder ingen reklamasjonsfrist.

Utbygger har, uavhengig av egen skyld, ansvar for skader pa anleggene ogsa etter

overtakelsen som folge av anleggstrafikk ved utbygging med utgangspunkt i
reguleringsplanen.
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Partene kan kreve at det skal gjennomfares felles befaringer i reklamasjonstiden for &
gjennomgé anleggene generelt eller som folge av feil som oppdages.

11. Endrede forutsetninger

Dersom eiendommen omreguleres pa en méte som vesentlig avviker fra reguleringsplanen,
eller det inntrer andre vesentlige endringer av forutsetningene for utbyggingsavtalen, gis hver
av partene rett til & kreve reforhandling av utbyggingsavtalen.

12. Mislighold

Dersom en part misligholder sine plikter etter avtalen og forholdet ikke er regulert i
avtalevilkdrene om mangler ved anleggene, kan den annen part kreve erstatning for direkte
gkonomisk tap som parten paferes som folge av misligholdet. Indirekte tap dekkes ikke.

Den part som vil gjere gjeldende misligholdsvirkninger mé reklamere skriftlig innen rimelig
tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget misligholdet.

13 .Merverdiavgift

Kommunen tar sikte p& & innga en egen avtale om overfering av justeringsrett for
merverdiavgift som har palept ved opparbeiding av anleggene dersom Utbygger ber om det,
jf. kommunestyrets vedtak den 21.11.2017 i sak 87/17. Det forutsettes blant annet at
kostnadene til anleggene er minst 2 millioner kroner og at kommunen skal beholde 20 % av
justert avgift for administrasjon og risiko.

14. Tinglysing

Utbygger har ansvar for at hjemmelshaver medvirker til at kommunen kan tinglyse
utbyggingsavtalen eller et ekstrakt av utbyggingsavtalen som heftelse pa eiendommen (knr.
5028) gnr. 92 bnr. 61.

15. Tvistelesning
Eventuell tvist om avtalen og gjennomferingen av den avgjeres ved ordiner rettergang.

Partene vedtar Ser-Trendelag tingrett som verneting. Dog skal partene forseke & lgse tvister
ved forhandlinger og eventuelt mekling.

16. Vedtak og underskrifter

Avtalen binder Utbygger fra det tidspunkt han signerer den. For kommunen er den bindende
nér den er politisk vedtatt og signert.
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Revisjonsdato mal: 14.10.2020 Dato avtaleutkast: 27.3.23

Dato Rett Hjem Bolig AS
Dato Melhus kommune v/ordferer
Vedlegg

- Plantegning VA (datert 27.10.22, revisjon A, tegningsnr HO1) Ledninger merket med
gult er forutsatt overtatt av kommunen.
- Kart som viser fremtidige eierforhold
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